

Утверждаю  
Директор МБОУ СОШ № 15  
Сиденко Е.В.



### ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году

№	Мероприятия	Дата	Ответственные
1.	Приказ о назначении ответственного организатора	03.09.2018	Директор Сиденко Е.В.
2.	Приказ о назначении ответственного за информационное сопровождение ВсОШ	03.09.2018	Директор Сиденко Е.В.
3.	Приказ о порядке проведения ВсОШ в МБОУ СОШ № 15	03.09.2018	Директор Сиденко Е.В.
4.	Приказ о конфиденциальности сведений по материалам ВсОШ	03.09.2018	Директор Сиденко Е.В.
5.	Подготовить предложения по составу жюри ВсОШ по каждому образовательному предмету	04.08.2018	Ответственный организатор Ревука И.В.
6.	Обновить сайт школы на странице «Всероссийская олимпиада школьников»	До 07.09.2018	Ответственный за информационное сопровождение Бойко Ж.И.
7.	Организовать «горячую линию» по организации и проведение ВсОШ	До 07.09.2018	Ответственный организатор Ревука И.В.
8.	Оформить информационный стенд по организации и проведение ВсОШ	До 09.09.2018	Ответственный организатор Ревука И.В.
9.	Ввод контингента школьников на портал олимпиады Ставропольского края	До 10.09.2018	Технический администратор Бойко Ж.И.
10	Регистрация школьников по <b>выбранным предметам</b> олимпиады	До 12.09.2018	Технический администратор
11	Сбор заявлений от родителей (законных представителей) о согласии на обработку персональных данных	До 12.09.2018	Ответственный организатор Ревука И.В., кл. руководители 4 – 11 классов
12	Проведение ВсОШ	с 20.09.2018г. по 19.10.2018г.	Ответственный организатор Ревука И.В., руководители МО, технический администратор Бойко Ж.И.
13	Заполнение базы данных по итогам школьного этапа всероссийской олимпиады, размещение протоколов на сайте общеобразовательных организаций (в день проведения олимпиады)	с 20.09.2018 г. по 19.10.2018 г.	Ответственный организатор Ревука И.В., технический администратор Бойко Ж.И.